Equipe: Henrique e Gerson

Estimativa do esforço que será utilizado durante o desenvolvimento do projeto "Agenda de Fisioterapia".

Estimativa LOC

Função	Otimista	Mais	Pessimista	Esperado	Pessoas/mê
		provável			s
Cadastrar Fisioterapeuta	70	100	150	73	8
Cadastrar paciente	70	100	150	73	8
Plano de saúde	40	50	80	56	8
Marcar Horário	100	150	200	150	8
Desmarcar Horário	30	60	80	80	8
Marcar como concluído	50	70	110	80	8
Remarcar horário	80	120	180	80	8
Aviso de lembrete de agendamento	100	150	200	150	8
Consultar Disponibilidad e Fisioterapeuta	60	80	120	80	8
Registrar prontuário	100	150	200	150	8
Atualizar Prontuário	20	40	60	50	8
Assinar Prontuário	20	40	60	50	8
Alocar Atendimento	50	100	150	100	8
Relatório de Fisioterapeuta s	150	200	250	200	8

Relatório de pacientes	150	200	300	200	8
Loc Esperado/Esti mado	1.573				
Produtividade média	300 linhas\pessoa-mês				
Custo médio	\$15/LOC				

• Abordagem 1:

Esforço = LOC Esperado/Produtividade média = 1573/300 = 5,24 pessoa mês **Custo**: LOC Esperado x Custo médio = 15*1573 = \$23,595.00

• Modelo Estatístico de Variável Simples:

Esforço E = $5.2 \times (KLOC)^0,91 \text{ (pessoas-mês)} = 7,83$

Duração do Projeto D = $4.1 \times (1,57)^{0.36}$ (meses) = 4,82

• Aplicando Cocomo no modelo básico e semipreparado

 $E = 3(KLOC)^1,12$

 $E = 3(1,57)^1,12$

E = 4,97

 $T = C(4,97)e^D$

 $T = 2,5(4,97)^0,35$

T = 4,38

• Aplicando Cocomo no modelo básico e orgânico

 $E = A(KLOC)^B$

 $E = 2,4(1,57)^1,05 = 3,85394$

 $T = C(E)^D$

 $T = 2.5(3.85394)^{0.28}$

• Aplicando Cocomo no modelo básico e embutido

 $E = A(KLOC)e^B$

 $E = 3,6(1,57)^{1},2$

E = 6,18

 $T = C(E)e^D$

 $T = 2,5(E)^0,32$

T = 4,47 meses

Média das Estimativas: 4,32

Técnicas de Decomposição					
Função	Análise de Requisitos	Projeto	Codificação	Teste	Totais
Cadastrar Fisioterapeuta	2	2	0,5	1	5,5
Cadastrar paciente	2	2	0,5	1	5,5
Plano de saúde	2	1	0,5	0,5	4
Marcar Horário	1	2	2	2	7
Desmarcar Horário	2	1	0,5	1	4,5
Marcar como concluído	0,5	0,5	0,5	2	3,5
Remarcar horário	1	2	2	2	7
Aviso de lembrete de agendamento	1	2	3	2	8
Consultar Disponibilidad e Fisioterapeuta	2	1	1	1	5

Registrar prontuário	1	0,5	2	1	4,5
Atualizar Prontuário	1	2	1	1	5
Assinar Prontuário	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Alocar Atendimento	2	1	2	2	7
Relatório de Fisioterapeutas	1	1	3	0,5	5,5
Relatório de pacientes	1	1	3	0,5	5,5
Total	20	19,5	22	18	79,5